



Unión de Tula

Administración 2015 - 2018

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE: UNION DE TULA, MUNICIPIO DE: UNION DE TULA DEL ESTADO DE
JALISCO; SIENDO LAS: 11:00 HORAS DEL DIA: 30 DE: DICIEMBRE DEL 2017
SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
<u>ING. RODOLFO SANCHEZ GARCIA</u>	<u>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</u>	<u>H. Ayuntamiento</u>
<u>C. SELMA DIOSELINA SALDAÑA CAMACHO</u>	<u>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</u>	<u>Testigo</u>
<u>L.A. JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE</u>	<u>OFICIAL MAYOR</u>	<u>H. Ayuntamiento</u>
<u>ING. ADALBERTO ZEPEDA QUIÑONEZ</u>	<u>AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS</u>	<u>Testigo</u>

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS, AL
ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

PAVIMENTACION DE LA CALLE TOLUCA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO.

EJECUTADA POR: EL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017)
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

No. DE OBRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PARTICIPANTES
	<u>\$1,780,356.85</u>	<u>\$1,780,356.85</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

FECHA DE INICIO: 04/09/2016 FECHA DE TERMINO 30/12/2017 MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE
ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUE
SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A: OFICIALIA MAYOR QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA
EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU
CORRECTA OPERACIÓN.

EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA SE ANOTARAN LAS CAUSAS:

<p style="text-align: center;">ENTREGA LA OBRA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ING. RODOLFO SANCHEZ GARCIA</p> <p>DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS</p>	<p style="text-align: center;">RECIBEN</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">L.A. JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO Nombre y Firma</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">C. SELMA DIOSELINA SALDAÑA CAMACHO</p> <p style="text-align: center;">Nombre y Firma</p>	<p style="text-align: center;">TESTIGOS</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ING. ADALBERTO ZEPEDA QUIÑONEZ</p> <p style="text-align: center;">Nombre y Firma</p>

